

**PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA AÑO 2017**

Siendo las diecinueve horas, del diecinueve de julio del dos mil diecisiete, en la ciudad de Huancabamba, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

**LISTA DE ASISTENTES**

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Sr. César Teddy Ubillús Olemar	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión, dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, del 04.07.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

**DESPACHO:**

- No se han emitido documentos:
- No se han recibido documentos:

**INFORMES:**

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Estado Situacional Campamento Pampas**

Respecto a los pedidos de la sesión anterior ya se están haciendo los trámites administrativos para designar una comisión especial, que se encargará de hacer un inventario del campamento de Pampas, ya se están haciendo las consultas legales para saber quiénes son los propietarios tanto de las instalaciones como de los terrenos. Cabe señalar, que se ha coordinado con el Presidente de las rondas campesinas de Pampas con la finalidad de que se facilite una reunión con los propietarios, para llegar a un acuerdo sobre dichos terrenos.

➤ **Estado Situacional de las obras**

Con respecto al avance físico de la obra, se tienen 238 metros de avance desde el reinicio hasta la fecha, lo cual suman 455 metros de longitud del túnel. El día de ayer, martes 18, se hicieron 04 detonaciones en el túnel de trasvase. Asimismo, el contratista ha presentado un adicional de obra, correspondiente a la variación de la posición del túnel de salida, que es 300 metros aguas arriba. Este adicional va acompañado de un deductivo, lo que genera un ahorro aproximado de 800 mil soles.

## PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Con respecto a la línea de sub transmisión eléctrica, ya se aprobó por parte de ENOSA los materiales en obra y se tienen 07 cuadrillas trabajando en la línea bajo la supervisión de ENOSA. Cabe resaltar, que se está trabajando en coordinación con la contratista, el supervisor y el PEIHAP, para que la línea de transmisión esté operativa lo antes posible.


Por otra parte, se inició la construcción del campamento provisional, en la zona del portal de salida. Asimismo, se están haciendo los trámites ante el Ministerio de Agricultura con la finalidad de tener la autorización para talar algunos árboles en el área donde se construirá el campamento institucional, cuyos trabajos deberían empezar en el mes de setiembre u octubre.

### ➤ CLASIFICADOR DE CARGOS

La Gerencia de Planificación y Presupuesto del PEIHAP ha solicitado que se adecue la estructura orgánica del PEIHAP, con la normativa emitida por SERVIR. Se tiene que elaborar un cuadro de designación de personal, porque el personal del PEIHAP está bajo el régimen de la Ley 728 y habría que acondicionar la organización que se tiene actualmente a este requerimiento. Cabe señalar, que todas las instituciones públicas deben acogerse al sistema de SERVIR, por tanto se ha dispuesto que la Gerencia de Planificación y Presupuesto elabore una propuesta provisional.

El Dr. Luis Núñez Frías, informó el siguiente tema:

### ➤ Arbitraje Camargo Correa




El Dr. Luis Núñez Frías, como Procurador Público Ad Hoc de Procesos Arbitrales, informó sobre la Audiencia de Debate de la Ampliación de la Pericia del Arbitraje con la empresa Camargo Correa. Informó, que se realizó una reunión complementaria técnica y que se ha notificado que el día de la Audiencia de Debate Final, se realizará el día 29 de agosto a las 4:30 p.m. en la ciudad de Lima.

### PEDIDOS



Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, no realizaron pedidos.

### ORDEN DEL DIA:



Los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesión, no realizaron orden del día.


**PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


**ACUERDOS:**

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.



Ing. Pedro Mendoza Guerrero  
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías  
Vicepresidente del Directorio



Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres  
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza  
Director



Sr. César Teddy Ubillús Olemar  
Director