

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
AÑO 2017**

Siendo las 10:00 a.m., del 18 de octubre del 2017, en la sala VIP 2 de la sede del Gobierno Regional Piura se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao	Director
Sr. César Teddy Ubillús Olemar	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria, del 03.10.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo

DESPACHO:

- No se han emitido documentos.
- No se han recibido documentos.

INFORMES:

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Frente de entrada - Túnel de Traslase**

Respecto al avance de la perforación del Túnel de Traslase, en el portal de entrada, ubicado en el distrito de Sondorillo, se habían suspendido temporalmente las actividades con la finalidad de reforzar las paredes del Túnel entre la progresiva 640 y 652, dado que se ha presentado una conformación geomorfológica con roca bastante inestable del tipo 5b, que ha conllevado a que se tomen las medidas correctivas pertinentes y que por seguridad el ritmo del trabajo disminuya aproximadamente a 1.5 metros de perforación por día.

➤ **Frente de salida - Túnel de Traslase**

En coordinación con el contratista y el supervisor, se ha optimizado la metodología de trabajo que se utiliza en el portal de salida, ubicado en el caserío de Tunas, distrito de Huarmaca, con el objetivo de iniciar la perforación por este frente a fines del mes de noviembre. Cabe señalar, que el contratista viene avanzando con la construcción de plataformas y terraplenes para la instalación de la maquinaria, y ha rehabilitado los caminos de acceso que permiten llegar a este punto, así como las alcantarillas que hay en este trayecto.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

➤ **Campamento Uchupata**

El contratista está avanzando con la construcción del campamento en el sector Uchupata, distrito de Sondorillo. Los trabajos tienen un 80% de avance. Se han instalado las estructuras metálicas, las paredes y techos, además se está concluyendo con las instalaciones eléctricas y de agua. Cabe señalar, que en este ambiente se instalará el personal del contratista, la supervisión y el PEIHAP.

➤ **Campamento Institucional**

Luego de la resolución emitida por el Ministerio de Agricultura, que otorga a título gratuito la propiedad del terreno donde se construirá el Campamento Institucional del Proyecto Alto Piura, en el sector de Huápalas, Chulucanas, se ha pedido autorización a SERFOR para realizar la tala de árboles y poder habilitar el terreno para iniciar próximamente la construcción.

➤ **Estudios Cuarto Componente**

Está pendiente la aprobación del Decreto Supremo para autorizar la transferencia presupuestal de los recursos financieros del primer componente al cuarto componente, con la finalidad de elaborar los estudios definitivos. Cabe señalar, que en el marco del Cuarto Componente se está considerando los estudios definitivos de las presas de La Maravilla y Piques, así como de la bocatoma Pabúr.

➤ **Campamento Pampas**

Con respecto al campamento ubicado en el caserío Pampas, distrito de Sondorillo, la empresa Camargo Correa contestó una carta que el PEIHAP le envió, sin embargo en su respuesta no define una postura concreta sobre la posesión de dicho establecimiento. De igual manera, la comunidad campesina de Pampas iniciará conversaciones con la empresa Camargo Correa, ya que dicha comunidad es dueña del terreno donde se ha construido el campamento.

➤ **Línea de transmisión**

El contratista ha concluido el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica del Proyecto Alto Piura, solo falta instalar los pararrayos y realizar el mantenimiento a los transformadores. Asimismo, se ha solicitado a ENOSA una inspección de toda la línea y la prueba de electrificación correspondiente.

El Abog. Luis Enrique Núñez Frías informó el siguiente tema:

➤ **Arbitraje Camargo Correa**

Se ha sostenido una reunión con los abogados del Estudio Muñiz, con el objetivo de analizar el proceso y los argumentos presentados por el PEIHAP en el arbitraje que se mantiene con la empresa Camargo Correa. Asimismo, se ha llevado a cabo la audiencia de alegatos finales, por tanto se está pidiendo que el tribunal arbitral de por concluida dicha etapa y quede expedito el despacho para laudar.

PEDIDOS

En la presente Sesión, los miembros del Consejo Directivo realizaron los siguientes pedidos:

1. El Ing. Juan Estrada, solicitó que Gerencia General presente los planos de la arquitectura del campamento institucional del PEIHAP, que se ubicará en el sector de Huápalas, Chulucanas.
2. La Ing. Nimia Elera, solicitó que Gerencia General coordine una reunión con el contratista y la supervisión, a fin de que realicen una exposición al Consejo Directivo sobre el estado situacional del Primer Componente del PEIHAP.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3. La Ing. Nimia Elera, solicitó que Gerencia General presente un informe sobre el avance físico y financiero del Primer Componente del PEIHAP, así como el estado situacional de los pedidos formulados por el Consejo Directivo.


ORDEN DEL DIA:

1. Respecto al pedido del punto uno, Gerencia General informó que en cuanto la Gerencia de Estudios y Proyectos de la conformidad respectiva al expediente del campamento institucional del PEIHAP, se hará una exposición al Consejo Directivo.
2. Respecto al pedido del punto dos, se aprobó que Gerencia General coordine una reunión con el contratista y la supervisión, a fin de que se realice una exposición al Consejo Directivo sobre el estado situacional del Primer Componente del PEIHAP.
3. Respecto al pedido del punto tres, se aprobó que Gerencia General presente un informe sobre el avance físico y financiero del Primer Componente del PEIHAP, así como el estado situacional de los pedidos formulados por el Consejo Directivo.


ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos:

Con la conformidad del caso y siendo las 11:30 a.m., se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.




Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio



Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Director



Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao
Director