

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
AÑO 2018**

Siendo las 08:10 a.m., del 09 de enero del 2018, en la sala VIP 2 del Gobierno Regional Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ing. Pedro Mendoza Guerrero | Presidente |
| Abog. Luis Enrique Núñez Frías | Vicepresidente |
| Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao | Director |
| Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela | Director |
| Ing. Juan Estrada Espinoza | Director |
| Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres | Director |

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, del 15.12.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

- No se han emitido documentos.
- Se han recibido los siguientes documentos:
 - R.E.R. N° 806-2017/GRP-GR – Designación miembro de Consejo Directivo del PEIHAP
 - R.E.R. N° 841-2017/GRP-GR – Designación Gerente de Asesoría Jurídica del PEIHAP.
 - R.E.R. N° 842-2017/GRP-GR – Designación Gerente de Planificación y Presupuesto del PEIHAP.

INFORMES:

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Resoluciones de designación**

Se ha recibido la R.E.R. N° 806-2017/GRP-GR, que designa al Sr. Manuel Núñez Pallela, actual presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, como miembro de Consejo Directivo del PEIHAP. Asimismo, se han recibido las resoluciones R.E.R. N° 841-2017/GRP-GR y R.E.R. N° 842-2017/GRP-GR, que designan al Abog. César Montero Sarango y a la Lic. Corina Quiroz Guerrero, como Gerentes de Asesoría Jurídica y Planificación y Presupuesto del Proyecto Alto Piura, respectivamente.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Al respecto, el Ing. Pedro Mendoza Guerrero dio la bienvenida al Sr. Manuel Núñez Pallela, como nuevo miembro del Directorio del PEIHAP, manifestándole que el Consejo Directivo es colaborativo y abierto para emitir opiniones, asimismo lo invitó a participar dinámicamente con aportes y propuestas para el mejor desarrollo del proyecto. Por su parte, el Sr. Manuel Núñez agradeció la oportunidad de integrar el Directorio del PEIHAP y ofreció todo su apoyo y colaboración para que la ejecución del proyecto siga adelante, especialmente en lo que se refiere al cuarto componente que beneficiará a los agricultores altopiuranos.

➤ **Avance de obra Primer Componente**

La perforación del Túnel de Traslase, por el portal de entrada, avanza a un ritmo normal y registra un avance superior a los 829 metros. En este frente, aún se presenta roca del tipo 5a y 5b, además de la presión que ejerce el macizo rocoso sobre la perforación que se realiza, esto debido a que sobre el 60% del túnel hay una altura de 1500 metros que presiona constantemente, esto conlleva a que se reúnan los especialistas del contratista, la supervisión y el PEIHAP, para evaluar el avance y tomar las medidas necesarias para optimizar el proceso de construcción. Cabe señalar, que tal como lo ha indicado el contratista y la supervisión, la conformación geológica del túnel es muy compleja y no permite un avance rápido en la perforación.

En el portal de salida, se ha terminado la instalación del falso túnel y el montaje del salto de esquí, que es una estructura hidráulica que permite atenuar el ingreso del agua hacia la quebrada, además se ha avanzado 20 metros de perforación de túnel. Cabe señalar, que en este frente el tipo de roca es del tipo 4 y 5, lo que permite un avance más rápido. Sobre el saldo de los caminos de acceso, se continúa con la instalación del afirmado definitivo en el tramo que se ubica entre los kilómetros 18 y 49, a pesar de las lluvias de la zona el contratista continúa realizando trabajos en estas vías.

➤ **Chalpa - Cashapite**

Respecto al proyecto Chalpa-Cashapite, que consiste en la construcción de aproximadamente 93 canales, se ha logrado que el Ministerio de Agricultura lo incorpore dentro de su presupuesto para ejecutarlo este año, el cual beneficiará a los agricultores del sector de Chalpa y Cashapite, que corresponde a la zona del portal de salida del túnel.

➤ **Campamentos**

El contratista está terminando la construcción del campamento de Uchupata, ubicado cerca al portal de entrada del túnel, y está avanzando con la construcción de los campamentos en el portal de salida, en Tunas. Asimismo, el PEIHAP está por aprobar la ingeniería definitiva para iniciar los trabajos de construcción del campamento institucional del Proyecto Alto Piura, que se ubicará en Huápalas.

➤ **Línea de transmisión**

Se está trabajando con ENOSA la inspección de la línea de transmisión, la cual tiene casi el 90% de inspección. Se han encontrado unas observaciones muy pequeñas, que inmediatamente se están corrigiendo y se espera que a fin de mes, la línea esté completamente electrificada. Cabe señalar, que ENOSA está brindando el apoyo necesario para que la línea entre en funcionamiento lo antes posible.

➤ **Proyectos de apoyo**

Con la finalidad de apoyar a las comunidades de la zona de influencia directa, el PEIHAP está elaborando el perfil de un complejo educativo para el colegio José Encinas, del

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

caserío de Las Pampas. También se está trabajando el perfil para la construcción de una represa en el sector de Cascapampa, así como el acompañamiento técnico en el proyecto Mancocur, que beneficiará a la comunidad de Sondorillo. Se está preparando también un perfil para un camino de acceso del portal de salida al caserío de Tablurán. Además, junto con el contratista se está diseñando un programa de responsabilidad social, con la finalidad de trabajar con las comunidades de la zona de influencia.

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, realizaron los siguientes pedidos:


1. La Ing. Nimia Elera, solicitó que Gerencia General presente un informe sobre el avance físico y financiero del primer componente del PEIHAP.
2. El Ing. Juan Estrada, solicitó que Gerencia General solicite a Procuraduría del Gobierno Regional un informe detallado sobre los arbitrajes en curso a la fecha.
3. El Sr. Manuel Bermeo, solicitó que Gerencia de Desarrollo Agrícola del PEIHAP presente un informe sobre la estrategia que utilizará este año, para impulsar proyectos en la zona de influencia del Proyecto Alto Piura.

ORDEN DEL DÍA:

1. Respecto al pedido del punto uno, se aprobó que Gerencia General presente un informe sobre el avance físico y financiero del primer componente del PEIHAP.
2. Respecto al pedido del punto dos, se aprobó que Gerencia General solicite a Procuraduría del Gobierno Regional un informe detallado sobre los arbitrajes en curso a la fecha.
3. Respecto al pedido del punto tres, se aprobó que Gerencia de Desarrollo Agrícola del PEIHAP presente un informe sobre la estrategia que utilizará este año, para impulsar proyectos en la zona de influencia del Proyecto Alto Piura.

ACUERDOS:


Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.



PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"


Con la conformidad del caso y siendo las 09:50 a.m., se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.



Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio




Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela
Director



Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao
Director