

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

**ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
AÑO 2017**

Siendo las 08:45 a.m., del 02 de agosto del 2017, en la sede del Gobierno Regional Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Sr. César Teddy Ubillús Olemar	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Berneo Torres	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión, dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, del 19.07.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

- No se han emitido documentos:
- No se han recibido documentos:

INFORMES:

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Avance de obra – Primer Componente**

Con respecto a la construcción del Túnel de Trasvase del PEIHAP, actualmente en el portal de entrada se llevan perforados 510 metros y se ha realizado algunos trabajos correctivos del Shotcrete. En el portal de salida, se está llevando maquinaria a este punto y se sigue trabajando en la rehabilitación de la carretera y en la eliminación de escombros, que se ocasionaron a raíz de las lluvias del Niño Costero. Si bien se ha mejorado bastante el nivel de transitabilidad, aún existen algunos tramos donde se han producido desprendimientos de tierra, dado el que el terreno es arcilloso, estos nuevos escombros están siendo limpiados por el Contratista.

Asimismo, se ha mejorado el gasto del presupuesto asignado a las obras del primer componente, dado que al reiniciarse los trabajos las valorizaciones se han incrementado. Se espera que al iniciar las obras en el portal de salida, se logre un avance de 12 metros diarios, 06 metros en cada frente, y así avanzar en la perforación del Túnel.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Sobre la Línea de Transmisión, la próxima semana se energizará una parte de la Línea, bajo la supervisión de ENOSA. Además, se ha iniciado el levantamiento de estructuras en la construcción del campamento industrial de Pampas.

Con respecto a la administración del contrato, se viene coordinando con el Contratista y con el Supervisor, para que cumpla con la colocación de personal de acuerdo a lo que está establecido en el contrato.

➤ **Puente La Filadera**

Por otra parte, el Contratista ha habilitado un badén en el sector del puente La Filadera, en la carretera Piura-Canchaque, para poder movilizar maquinaria pesada a la zona de obras, dado que la estructura de dicho puente se encuentra deteriorada y no soporta el tránsito de vehículos con carga de alto tonelaje, como es el traslado de la locomotora y los vagones que deben instalarse en el portal de salida. Cabe señalar, que el mantenimiento del puente La Filadera está a cargo de la Concesionaria Canchaque, empresa que ha presentado un expediente al Ministerio de Transportes, para cambiar la estructura de dicho puente y pueda soportar el tránsito de vehículos con carga de alto tonelaje.

➤ **Frente de Defensa**

El Frente de Defensa del Alto Piura “Guido Raffo Varona”, que preside el Mons. Daniel Turley, realizará una visita al portal de entrada del Túnel de Trasvase junto con el Gobernador Regional, Ing. Reynaldo Hilbck, a fin de conocer los trabajos que se realizan y el avance de las obras. Esta visita se ha programado para el viernes 18 de agosto del presente.

➤ **Arbitraje Camargo Correa**

El Dr. Luis Núñez Frías, Procurador Público Ad Hoc en procesos arbitrales del Gobierno Regional, informó que con respecto al proceso arbitral con la empresa Camargo Correa, la Cámara de Comercio de Lima ha notificado para la audiencia final de exposición de alegatos, la cual se realizará el 29 de agosto del presente, luego de esta audiencia se procederá al laudo arbitral. Cabe señalar, que en la audiencia del 29 de agosto, ambas partes realizarán la exposición de la parte técnica y legal, así como las conclusiones que sustentan los pedidos.

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, realizaron los siguientes pedidos:

1. El Sr. Teddy Ubillús, solicitó que los miembros del Consejo Directivo asistan a la próxima visita que realizará el Gobernador Regional a la zona de obras del Primer Componente del PEIHAP.

ORDEN DEL DIA:

1. Respecto al pedido del punto uno, el Ing. Pedro Mendoza indicó que en la próxima sesión de Directorio se definirá la participación del Consejo Directivo en dicha visita.


PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo las 10:45 a.m., se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.



Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio



Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Director