

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
AÑO 2017**

Siendo las 08:30 a.m., del 15 de agosto del 2017, en la sede del Gobierno Regional Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Sr. César Teddy UbillúsOlema	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres	Director

El Presidente del Directorio, después de verificar el quórum correspondiente, dio inicio a la presente sesión, dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, del 02.08.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

- No se han emitido documentos:
- No se han recibido documentos:

INFORMES:

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informó los siguientes temas:

➤ **Avance de obras del Primer Componente**

En el portal de ingreso del Túnel de Traslase del PEIHAP, ubicado en el distrito de Sondorillo, se viene trabajando en forma normal y se llevan 533 metros de perforación, aproximadamente. Cabe señalar, que debido al encuentro de dos fallas geológicas al interior del Túnel, se originó un pequeño derrumbe que obligó a paralizar los trabajos momentáneamente por seguridad. Este hecho ya ha sido superado y dicha zona se ha reforzado con malla de seguridad y concreto. Con respecto al portal de salida, ya se viene trabajando en la construcción de alcantarillas y badenes que fueron afectados por el Fenómeno de El Niño.

➤ **Reuniones con población**

Se han sostenido reuniones con los gremios de construcción civil, quienes reclaman participación en los trabajos de construcción del Túnel y la Presa. En estos encuentros, primero se les ha explicado la finalidad y beneficios del proyecto, luego se ha llegado al

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

acuerdo de coordinar con el contratista para que considere mayor participación de mano de obra local.

De igual manera, se ha sostenido una reunión con la comunidad del caserío de Tablurán, que es la zona donde se ubica el portal de salida del Túnel, y se ha acordado que el PEIHAP y el Contratista habiliten una vía y un puente de acceso a dicho caserío, además de considerar a la población como mano de obra local.

➤ **Avances en el Cuarto Componente**

Se harán los estudios definitivos de las represas de La Maravillas y Bigote, ya demás los perfiles para las represas en Yapatera y Charanal. Gracias a la gestión del Gobernador Regional, se ha logrado que el Gobierno Central autorice una transferencia presupuestal para que del primer componente se trasladen algunos fondos al cuarto componente y así poder realizar estos estudios. Además, se podrá realizar una transferencia para los estudios definitivos del segundo y tercer componente. Cabe señalar, que esta transferencia se realizará en el marco de una Ley que permitirá que las Unidades Ejecutoras realicen este tipo de transferencias.

➤ **Campamento Pampas**

Con respecto al campamento ubicado en el caserío Pampas, distrito de Sondorillo, la empresa Camargo Correa ha contestado una carta que el PEIHAP le envió, sin embargo en su respuesta no define una postura concreta sobre la posesión de dicho establecimiento. Se ha solicitado a la Gerencia de Asesoría Jurídica del PEIHAP un informe legal sobre este campamento, para iniciar el proceso de recuperación.

➤ **Arbitraje con Camargo Correa**

El próximo 24 del presente mes, se tiene prevista una reunión con el Estudio Muñiz, en la ciudad de Lima, para preparar los alegatos de la parte técnica que se presentarán en la audiencia del caso arbitral, que se sigue con la empresa Camargo Correa. Cabe señalar, que el 29 de agosto del presente se tenía previsto realizar la presentación de alegatos finales, sin embargo Camargo Correa ha pedido una ampliación de esta fecha. La petición ha sido aceptada por el Centro de Arbitraje y se reprogramará una nueva cita.

f
af
le MY

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, realizaron el siguiente pedido:

1. El Ing. Pedro Mendoza, solicitó que Gerencia General presente un informe sobre el estado situacional del arbitraje con el Consorcio Supervisor Hidráulico.

CTP
R

ORDEN DEL DIA:

1. Respecto al pedido del punto uno, se aprobó que Gerencia General presente un informe sobre el estado situacional del arbitraje con el Consorcio Supervisor Hidráulico.


PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo las 10:45 a.m., se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.



Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio



Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres
Director



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Director